



INHTR Lijn 16S
week 2
9 januari t/m 15 februari

-  werkgebied Lijn 16S
-  rijrichtingen rondom werkgebieden tbv bestemmingsverkeer
-  werkzaamheden project Fred vanaf week 6 t/m einde werk lijn 16S

Rekening houden met bereikbaarheid subfases Frankenslag en Frankenstraat